

## comunicat de presă

Data: spre difuzare imediată

### Lucrări de reabilitare rețele de distribuție apă potabilă și canalizare

SC Apă Canal SA anunță următorul stadiu fizic întregit în realizarea lucrărilor de catre consorțiul Soaresda Costa-Monteadriano-Vega'93 aferente contractului mai sus menționat:

Componentă lucrări	Total conform proiect (km)	Progres fizic
Reabilitare rețele de aducțiune	11,2	100%
Reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă	77,1	100%.
Reabilitarea rețelei de canalizare	20,3	72 %
Extinderea rețelei de canalizare	14,5	92%
<b>TOTAL</b>	<b>123,1</b>	<b>91%</b>

Fată de lungimea prevăzută în proiect reprezentând rețea principală Contractorul a executat și lucrări de montaj branșamente de apă și racorduri de canalizare, lungimea lucrărilor executate per ansamblu fiind de cca. 170 km.

În prezent în cadrul lucrărilor de reabilitare canalizare se execută lucrări pe următoarele străzi: Traian ( Rizer-Basarabiei, Basarabiei-Faleza), Cristofor Columb, Ion Creangă, Arieșului, Mihai Bravu, Gării, Stelei, Romană, Labirint, Serei.

Pentru anul următor, în contextul prelungirii termenului de finalizare a contractului până la 31 august 2011, vor continua lucrările pe str. Traian ( Brăilei – Tecuci) , Bălcescu ( Lahovari – Gării), Romană, C. Columb ( Brăilei – Smârdan) și vor începe lucrări de reabilitare canalizare pe următoarele străzi:

- Albatrosului
- Al. Ioan Cuza
- Basarabiei ( Traian – Domnească)

Pe lângă aceste lucrări se preconizează executia următoarelor lucrări suplimentare :

- Str. Regimentului 11 Siret ( conductă distribuție apă)
- Conectarea colectorului Bldv. Marii Uniri ( conductă canalizare)
- Preluarea de către colectorul interceptor a colectorului din cadrul Grădinii Botanice ( conductă canalizare)
- Str. Stefan cel Mare ( conductă canalizare)

Lucrările suplimentare au drept scop: îmbunătățirea presiunii de alimentare în special în cazul structurilor înalte cu P+10 etaje, prevenirea, după punerea în funcțiune a stației de epurare, a deversării de ape uzate netratate direct în emisar, remedierea unor disfuncționalități severe și prevenirea posibilelor tasări ale terenului din zonă.

Lucrările se execută în cadrul proiectului ISPA finanțat de Uniunea Europeană având drept obiectiv îmbunătățirea sectorului de apă și apă uzată în municipiul Galați și prestarea către populație a serviciilor de alimentare cu apă potabilă, colectare ape uzate și tratarea acestora la calitatea prevăzută de standardele Uniunii Europene.

Persoană de contact: Ing. Borcea Cristian , Șef Unitate Implementare Proiect ISPA

Telefon: + 40(0)236 473 365, Fax: + 40(0) 236 464 797 E-mail: [barbieru.mona@apa-canal.ro](mailto:barbieru.mona@apa-canal.ro)  
[borcea.cristian@apa-canal.ro](mailto:borcea.cristian@apa-canal.ro)

Pentru eventualele sesizări și reclamații scrieți la: [ispa@mfinante.ro](mailto:ispa@mfinante.ro)  
[office@apa-canal.ro](mailto:office@apa-canal.ro)



Proiect finanțat de  
**UNIUNEA EUROPEANĂ**

Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică, socială și economică compusă din 27 țări. Statele Membre au decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat 50 de ani, să construiască o zonă de stabilitate, democrație și dezvoltare durabilă, menținând diversitatea culturală, toleranța și libertățile individuale. Uniunea Europeană își propune să împărtășească realizările și valorile sale cu țările și popoarele de dincolo de granițele ei.

**ÎMPREUNĂ**  
 DIN 1957